

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 11 dell'O. d. G. 10.7.69 n. 4877

per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI ALLOGGI  
PER I SOCI DELLA COOPERATIVA "LA CASA" DI FASANO. = IMPRESA LUIGI SAR-  
DELLA & FIGLI DI FASANO. =

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

La Cooperativa "La casa" ha trasmesso a questo Istituto, per la approvazione di rito da parte del Consiglio di Amministrazione per la gestione speciale Gescal, la perizia suppletiva redatta dall'Ing. Giovanni Valentini - Direttore dei lavori della Cooperativa di cui in oggetto.

Detta perizia suppletiva si è resa necessaria in dipendenza delle maggiori opere di fondazione ed attrezzatura dell'area.

Le maggiori opere di cui innanzi hanno procurato una maggiore spesa, al netto del ribasso d'asta di £.3.359.255=.

Questo Consiglio di Amministrazione per la gestione speciale gescal è invitato a procedere all'approvazione della perizia suppletiva, per l'importo al netto del ribasso d'asta di f.ire £.3.359.255=.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la perizia suppletiva presentata dalla Cooperativa "La Casa" di Fasano e redatte dal proprio Direttore dei lavori -Ing. Giovanni Valentini;
- considerato che detta perizia suppletiva si è resa necessaria, in dipendenza delle maggiori opere di fondazione ed attrezzatura area, che hanno procurato una maggiore spesa, al netto del ribasso d'asta di £.3.359.255=.
- sentito il Direttore Tecnico dell'IACP;
- ad unanimità di voti

B E L I B E R A

- di approvare la perizia suppletiva dei lavori

Seduta Consiliare

del 19 LUG. 1969

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 193

SI APPROVA

di costruzione degli alloggi per i Soci della Cooperativa "La Casa"  
di Fasano - così come redatta dall'Ing. Giovanni Valentini - Diretto  
re dei lavori della predetta Cooperativa.

Per copia conforme

Brindisi, li

25 LUG 1969

IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

La Cooperativa "La Casa" di Fasano, in esecuzione del contratto di appalto n. 100/68, ha provveduto alla costruzione degli alloggi per i soci della predetta Cooperativa. Il presente documento ha lo scopo di attestare che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contenute nel progetto di massima approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa stessa. Il presente documento è redatto in tre esemplari, uno dei quali viene consegnato al sottoscritto per la sua competenza. Il presente documento è redatto in data 25/7/69.