

8

GESTIONE INA-CASA

- ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di n.3 palazzine di Case per
Lavoratori in Brindisi - Rione Commenda - Cant.11150

Impresa: Dott.Ing.Antonio Di Giulio

Contratto: n.I673 in data 25/2/I958 registrato a
Brindisi il 7 marzo 1958 al n.I393 - Model
lo I - Vol.III.=

~~~~~  
ORDINE DI SERVIZIO N.1

( L'anno millenovecentocinquantanove il giorno ven-  
ti del mese di aprile in Brindisi.=

Il sottoscritto Arch.Fortunato Pignatelli, Diret-  
tore dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 5/5/I958;

VISTO la perizia suppletiva in data 13/12/1958;

VISTO la nota della Gestione INA-CASA n.25029/FA  
del 10/4/1959 che approva la suddetta perizia  
suppletiva;

nelle more della stipula dell'atto aggiuntivo,

O R D I N A

all'Impresa Dott.Ing.Antonio DI GIULIO l'esecuzione  
dei suddetti lavori per un importo di £.2.479.554

al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 25/2/1958 con lo stesso ribasso del 6,28%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Il termine per l'ultimazione dei lavori resta fisso quello stabilito nel contratto principale e cioè il 30/4/1959.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. A. DI GIULIO) (Arch. Fortunato PIGNATELLI)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO CACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

