

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di manutenzione straordinaria alle Palazzine di Case Popolari in Brindisi via Appia - Lotto 1°

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano (Lecce)

IMPORTO: lavori a base d'asta L. 770.233.=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantadue il giorno dodici del mese di ottobre in Brindisi si sono trovati i

Signori: ING. ANTONIO LONGO

- Dott. Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- Sig. Mario LAGALLA - Impresa;

VISTO il contratto n° 5571 in data 29.9.1972 registrato a Brindisi l'11.10.1972 al n° 2115

Mod. I.

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione della palazzina che dovrà essere ripristinata e con la scorta del Capitolo Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere dando lettura

del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà

o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti

gli obblighi assunti e di accettare la formale

consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a

porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a

termine dell'art. 7 del Capitolato Speciale di

Appalto, è di mesi due e pertanto verrà a scadere

il giorno 11 dicembre 1972.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Mario LAGALLA)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Gyella Mis

[Signature]

V I S T O:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

