

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

0,285 ... 0,285
0,285 ... 0,285
0,285 ... 0,285

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti

in OSRUNI - Legge 30/12/1960, n. 1676 - Eserc. 1961/62-62/63-1963/1964.-

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano -

AGGIUDICAZIONE LAVORI: 11 Aprile 1963

CONTRATTO in data 10/5/1963 n. 4214 registrato a Brindisi il 28 Maggio
1963 al n° 1626 - Mod. I.-

0,700 ... 0,700
0,300 ... 0,300

0,000,1

CALCOLO PER I COEFFICIENTI

1° STATO DI AVANZAMENTO dal 24/6 al 28/9/1963

quindi in giorni 97

di cui gg. 7 nel mese di Giugno 1963 ... 0,072

" 31 " " " Luglio 1963 ... 0,320

" 31 " " " Agosto 1963 ... 0,320

" 28 " " " Settemb. 1963 ... 0,288

gg. 97 1,000

2° STATO DI AVANZAMENTO dal 29/9 al 23/11/1963

quindi in giorni 56

di cui gg. 2 nel mese di Settemb. 1963 ... 0,036

" 31 " " " Ottobre 1963 ... 0,554

" 23 " " " Novembre 1963 ... 0,410

gg. 56 1,000

3° STATO DI AVANZAMENTO dal 24/11/1963 al 2/1/1964

quindi in giorni 40

di cui gg. 7 nel mese di Novembre 1963 ... 0,175

" 31 " " " Dicembre 1963 ... 0,775

" 2 " " " Gennaio 1964 ... 0,050

gg. 40 1,000

CAVALLO PER I CONFINAMENTI

9° STATO DI AVANZAMENTO dal 28/7/1964 al 14/9/1964
quindi in giorni 49

di cui gg. 4 nel mese di Luglio 1964	...0,082
" 31 " " " Agosto 1964	...0,632
" 14 " " " Settemb. 1964	...0,286
gg. 49	1,000
=====	=====

-LAVORI SOSPESI DAL 15/9/1964 ALL'8/11/1964 = gg. 55

-LAVORI PROROGATI DI GIORNI 30

10° STATO DI AVANZAMENTO dal 9/11 al 10/12/1964
quindi in giorni 32

di cui gg. 22 nel mese di Novemb. 1964	...0,688
" 10 " " " Dicemb. 1964	...0,312
gg. 32	1,000
=====	=====

-LAVORI SOSPESI DALL'11/12/1964 AL 20/4/1965 = gg. 121

-LAVORI PROROGATI DI GIORNI 45

11° STATO DI AVANZAMENTO E STATO FINALE dal 21/4 al 9/6/1965
quindi in giorni 50

di cui gg. 10 nel mese di Aprile 1965	...0,200
" 31 " " " Maggio 1965	...0,620
" 9 " " " Giugno 1965	...0,180
gg. 50	1,000
=====	=====

BRINDISI, Lì 12 OTT. 1966



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)