

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi-

Quartiere Autosufficiente (C.E.P.) - 9° Lotto -

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di

Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Contratto: n°2022 in data 5.5.1959 reg. a Brindisi il

16.5.1959 al n°2017 Mod. I-Vol. 113 -

\*\*\*\*\*

VERBALE N°1 DI PESATURA DI FERRO BATTUTO

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventinove del mese di Febbraio in Brindisi. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, alla presenza del rappresentante dell'IMpresa, appaltatrice dei lavori suindicati, Geom. Marcello Zanotti, ha proceduto alla pesatura delle sottoindicate ringhiere tutte eseguite dalla predetta Impresa:

FABBRICATO 3

n° 6 - fioriere da sistemare ad altrettanti balconi, riscontrando un peso di kg. 39,100 (chilogrammi trentanove e grammi cento) per ognuna di esse;

n°24 - ringhiere da sistemare alle verande e balco-

ni riscontrando i seguenti pesi:

n.12 da kg.48,000 (chilogrammi quarantotto)

ciascuna;

n. 4 da kg.10,850 (chilogrammi dieci e gram  
mi ottocentocinquanta)

ciascuna;

n. 8 da kg.28,600 (chilogrammi ventotto e  
grammi seicento)ciascuna.

FABBRICATO 1 - 2

n° 8 - fioriere da sistemare ad altrettanti balconi,  
riscontrando un peso di kg.33,100 (chilogram  
mi trentatrè e grammi cento) per ognuna di  
esse; (Fabbr.1)

n°38 - ringhiere da sistemare alle verande e balco  
ni riscontrando i seguenti pesi:

n° 6 da kg.102,300 (chilogrammi centodue e  
grammi trecento)complessi  
vamente)(Fabb.2);

n°16 da kg. 60,930 (chilogrammi sessanta e  
grammi novecentotrenta)  
ciascuna; (fabbr.1);

n°16 da kg.173,600 (chilogrammi centosettan  
tatre e grammi seicento)  
complessivamente) Fabb.1.

Del che si è redatto il presente verbale che vie



ne sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNA E COOPERATIVE  
DI PRODUZIONE E LAVORO  
UFFICIO DI BARI

*Marcilio Sesto*



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*[Signature]*