

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collaudò alle palazzine INA-Casa in

Brindisi - Via Alto Adige - Ex Cant. 11250/L -

IMPRESA: ALTAMURA Antonio - Brindisi

Importo al netto del ribasso.....L.7.512.918.==

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno sei
del mese di Giugno in Brindisi si sono trovati i

Signori: (novembre 1966)

- Dott. Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- ALTAMURA Antonio - Impresa;

VISTO il contratto n°4724 in data 10.2.1966 - regi-
strato a Brindisi il 23.2.1966 al n°363-Mod. I-

Il Direttore dei lavori ha proceduto alla formale
consegna dei lavori. =

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione delle palazzine che
dovranno essere ripristinate e con la scorta dei di-
segni e del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito
sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute
necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettu

ra del Capitolato Speciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e
dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli
obblighi assunti e di accettare la formale consegna
senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito
inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termi
ne dell'art.7 del Capitolato Speciale di Appalto
è di mesi otto e pertanto verrà a scadere il giorno
5 febbraio 1967.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

[Handwritten signature]

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

