

REGIONE PUGLIA

Intervento di Recupero del Patrimonio I.A.C.P. .
Codice : REI 740010179000010 (€ 514.595,59)

Ente Costruttore I.A.C.P. - Brindisi
Delibere G.R.n° : 1104/2003
Comune : Brindisi
Via Liguria, Piazza Apulia e Via
Germanico lotto 23° e dal 26° al 31°

RELAZIONE ECONOMICA FINALE

N°	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				In più	in meno
1	LAVORI Costo di realizzazione tecnica (RT)	318.771,63	318.752,06		19,57
	Totale lavori (RM)	318.771,63	318.752,06		19,57
2	Spese tecniche e generali	55.310,40	55.310,40		
3	Indagini preliminari				
4	Imprevisti	18.044,68			18.044,68
5	Urbanizzazioni				
6	Costo di acquisizione dell'immobile				
	Costo Totale dell'intervento C.T.M. Totale (da 1 a 6)	392.126,71	374.062,46		18.064,25
7	IVA	31.877,16	31.875,21		1,95
	C.T.M. + IVA (da 1 a 7)	424.003,87	405.937,67		18.066,20
8	Ribasso d'asta	90.591,72			80.591,72
9	ECONOMIE				
10	TOTALE	514.595,59	405.937,67		108.657,92

Quadro B

RELAZIONE ECONOMICA FINALE
FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

a) – Fabbricati risanati	n.	7
b) – Alloggi risanati	n.	136
c) – Vani utili risanati	n.	728
d) – Superficie utile residenziale (Su)	mq.	9.800,00
e) – Superficie utile destinazione diversa	mq.	
f) – Superficie non residenziale (Snr)	mq.	1.180,00
g) – Superficie a parcheggio (Sp)	mq.	
h) – Superficie complessiva (Sc = Su + Snr + Sp)	mq.	11.040,00
i) – Costo Totale a mq.	€	36,77

Quadro C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) Ammontare finanziamento concesso con Delibera Regione Puglia n. 1104 del 22.07.2003	€.	514.595,59
b) – Ammontare finanziamento assegnato	€.	514.595,59
c) - Spesa definitiva accertata	€.	405.937,67
d) – Economie	€.	108.657,92
e) – Ente finanziatore: CER – Regione Puglia		

Brindisi, li 21.07.2003

I.A.C.P. di BRINDISI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Mario QUARTA)

[Firma]