

GESTIONE I.N.A.-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di miglioramento e ripristino di Case per
Lavoratori in OSTUNI - 1° Settennio - Cant.1135 -

IMPRESA: SEMERARO Vito.

Importo contrattuale.....L. 2.000.000

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventisette
del mese di Settembre in Ostuni, il sottoscritto
Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Isti-
tuto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brin-
disi;

VISTO il contratto del 30.6.1960 registrato a Brin-
disi il 14.7.1960 al n°223 Mod.II - Vol.125-
in uno con il verbale di consegna;

ha proceduto, in contraddittorio con il Sig. SEMERARO
Vito, appaltatore dei lavori indicati in oggetto,
ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constata-
re la loro avvenuta ultimazione in data odierna e
quindi in tempo utile.

Pertanto si redige il presente verbale, che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(SEMERARO Vito)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Semeraro Vito

G. Roma

Visto:



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

Ubaldo G. Vallarino