

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. _____

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N. _____

DELIBERAZIONE N. 42 _____

OGGETTO: Legge 5.3.76 n°457 - IV Biennio - Lavori di costruzione di n°28 alloggi di
E.R.P. in Francavilla Fontana. Approvazione perizia di variante e suppletiva
per sistemazione piazzali interni al complesso ed aggiornamento Quadro
Economico.

Impresa: LAGUERCIA TEODORO - BRINDISI -

L'anno millenovecentonovanta _____ il giorno _____ del mese di OTTOBRE
ore 10.00 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1) Avv. Pietro DELL'ANNO | - Presidente |
| 2) Sig. Vincenzo CAPPELLINI | - V. Presidente |
| 3) Ing. Pancrazio BRIGANTI | - Consigliere |
| 4) Sig. Giovanni CARBONELLA | - » |
| 5) Sig. Salvatore GIANNETTO | - » |
| 6) Sig. Giovanni INVIDIA | - » |
| 7) P. I. Laurino RUBINO | - » |
| 8) Rag. Giuseppe ZUFFIANO | - » |
| 9) <u>Sig. Giuseppe CARBONE</u> | - » |
| 10) _____ | - » |

COLLEGIO SINDACALE

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 11) _____ | - Presidente |
| 12) <u>Rag. Fortunato ORLANDO</u> | - Sindaco R. |
| 13) _____ | - Sindaco R. |

PRESENTE	ASSENTE
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
	SI

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in data 18 OTT. 1990 n. 7226 di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che si è predisposta perizia di variante e suppletiva, per sistemazioni dei piazzali interni al complesso, dal Servizio Tecnico di questo Istituto per le costruzioni di n°28 alloggi in FRANCAVILLA FONTANA - Legge 5.8.78 n°457 - IV Biennio -;
- che la suddetta perizia è stata approntata a seguito di numerose segnalazioni da parte degli assegnatari degli alloggi, i quali sono stati già consegnati nel Settembre 1989;
- che la sistemazione dei piazzali, consistente nello stendimento di un adeguato tappetino bitumato e nella formazione di muretti in calcestruzzo armato per recintare il complesso, si rendono indispensabili in quanto attualmente vi è posto in opera uno strato di stabilizzato formato da pietrisco di varie dimensioni, pietrisco che viene scagliato dai ragazzi contro finestre e tapparelle dei fabbricati i quali hanno già provocato seri danni alle palazzine;
- che la perizia predisposta dal Servizio nuove Costruzioni prevede una spesa al netto del ribasso del 13.11% di f. 114.260.000=, per le opere di sistemazione dei piazzali oltre a f. 12.568.600= a disposizione dell'Amministrazione per I.V.A. e spese generali;
- che a tali spese si farà fronte con le somme ancora a disposizione per prospezioni geologiche e in parte con le economie di appalto;
- che la Commissione Tecnica, di cui all'art.63 della Legge 22.10.197, n°865, nella seduta del 17.10.1990 con voto m. 17/90 dopo aver esaminato gli elaborati della Perizia, il Quadro Economico aggiornato ai lavori, riportato nei modelli Q.T.E. - S/N/, nonché gli atti di sottomissione sottoscritti dall'Impresa Teodoro LAGUERCIA da BRINDISI esecutrice dei lavori principali, ha espresso parere favorevole all'approvazione della suddetta perizia suppletiva;
- Visto il Quadro Economico Q.T.E. - S/N aggiornato che si allega alla presente;

D E L I B E R A

- DI APPROVARE, come di fatto approva, la perizia suppletiva per opere di sistemazione dei piazzali interni al complesso per i lavori di costruzione di n°28 alloggi nel Comune di Francavilla Fontana, così come redatta dal Servizio Nuove Costruzioni, per l'importo al netto del ribasso d'asta del 13.11% di f. 114.260.000= oltre a f. 12.568.600= a disposizione dell'Amministrazione per spese generali ed I.V.A.;
- DI APPROVARE, come di fatto approva, il Q.T.E. - S/N aggiornato a seguito della suddetta perizia;
- DI FAR FRONTE, come di fatto fa fronte, alle spese relative con le somme rivenienti dalle prospezioni geologiche ed in parte dalle somme rivenienti dalle economie di appalto pertanto senza richiesta di integrazione di finanziamento;
- DI DARE MANDATO, come di fatto da mandato, al Servizio Nuove Costruzioni di procedere agli adempimenti di competenza, relativi al perfezionamento della pratica.

ALLEGATI:

- 1) Copia voto Commissione Tecnica del 17.10.1990 per perizia sistemazione piazzali;
- 2) Copia Q.T.E. - S/N aggiornato.-

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 7964 il 4 DIC. 1990

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 4 DIC. 1990, pronuncia:

"PRENDE ATTO"

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Isabella Perfido

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Vittorio Masiello

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal
Presidente, dai componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Pietro Dell'Anno

I COMPONENTI

f.to Vincenzo Cappellini

f.to Pancrazio Briganti

f.to ~~Giovanni Carbonella~~

f.to Salvatore Giannetto

f.to Giovanni Invida

f.to Laurino Rubino

f.to Giuseppe Zuffianò

f.to ~~Giuseppe CARBONE~~

f.to _____

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Ing. Antonio Longo

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo
Ente il giorno di mercato 31 OTTOBRE 1990 e VI RIMARRA' PER 15 GG. CONSECUTIVI.



Brindisi, li 31 OTT. 1990
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL COORDINATORE GENERALE
f.to Dott. Ing. Antonio Longo