

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

OPERE: in attuazione della Legge 27/5/1975, n. 166.

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

di alloggi popolari in BRINDISI ~~lotto~~ 29° e 30°

lotto - Via Torretta.

IMPRESA: STEFY S.r.l. - Brindisi -

CONTRATTO in data 26/4/1978 n.5830 di Rep., registra

to a Brindisi il 2/5/1978 al n. 1633 Mod.I°.

IMPORTO complessivo netto dei lavori £. 30.256.000.=

=====

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 13 (tre
dici) del mese di Maggio;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dott.ing. Anto
nio LONGO, Direttore Tecnico dell'IACP. di Brindisi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in
data 13/7/1978 che fissava il termine utile per
l'ultimazione dei lavori all'8/1/1979;

- TENUTO conto della ordinata sospensione di giorni
125 dal verbale di sospensione n.1 in data 14/12/
1978 e dal verbale di ripresa n.1 in data 18/4/79;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio
con l'Impresa,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 13/5/1979 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

L'IMPRESA

(STAMPARE)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sott.ing. Antonio LONGO)