

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case per lavoratori in
Latiano - cantiere 12189.

Impresa: Casaluci Antonio

Importo netto contrattuale	£. 44.365.160
" " 1^ perizia suppl.	" 391.650
" " 2^ " " "	" 1.257.458

ORDINE DI SERVIZIO N.2

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 20
del mese di novembre in Latiano;

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Panzuti, Direttore
dei lavori

VISTO il verbale di consegna in data 4/8/1959;

VISTO la 2^ perizia suppletiva del 5/5/1959;

VISTO il verbale di sospensione in data 20/7/959;

VISTO la nota della Gestione INA=CASA n.26237 del
17/8/1959 che approva la suddetta perizia sup-
pletiva;

VISTO il verbale di ripresa in data 18/11/1959;

ORDINA

all'Impresa Casaluci Antonio l'esecuzione dei suddet-
ti lavori per un importo di £. 1.257.458, agli stessi

patti e condizioni del contratto principale e con lo stesso ribasso del 4,55%.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile per l'ultimazione definitiva dei lavori resta inteso quello stabilito nel verbale di ripresa e cioè per il giorno 29/11/1959.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Casaluci Antonio)

(Dott. Ing. Giovanni Panzuti)

Casaluci Antonio

Giovanni Panzuti

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

G. Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino

