

17

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 2°, 3°, 4° e 5° Lotto Case
Popolari in Ostuni per l'eliminazione di abitazioni
malsane. =

Legge 9 Agosto 1954, n. 640 - Esercizio 1957/58-59/60

-----oPo-----

Importo progetto £. 105.000.000

Importo a base d'asta " 99.500.000

Impresa: SPECCHIA Vitantonio - Ostuni

Contratto: n. 2015 dell'11/4/1959 registrato a Brin
disi l'8/9/1959 al n. 458 mod. I vol. 114.

1) Nota LL.PP. 26715 del 23/12/1957 che assegna uno
stanziamento di £. 350.000.000 per la Provincia
di Brindisi sugli esercizi 1957/58 e 1959/60. =

2) D.M. LL.PP. n. 7035/1 del 5/5/1959 reg. alla Cor-
te dei Conti addì 1/6/1959 reg. 22 LL.PP. foglio
131 che approva il progetto ed autorizza la spe-
sa di £. 103.612.080. =

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data 29
dicembre 1960 al netto del ribasso dell'1,40%

./././.

£. 97.922.096,70

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE in di

retta Amministrazione:

per allaccio alla rete idrica, fo-

gnante ed elettrica e lavori su

fattura £. 643.664,00

SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE allo

I.A.C.P. di Brindisi in ragione circa

del 5% sull'importo lordo dei la-

vori (99.312.471) e forniture(643.664)

4% x 99.956.135 = £. 3.998.245,40

TOTALE LIRE £. 102.564.006,10
=====

(Diconsi lire Centoduemiladuecentosessantaquat-
tromilasei e centesimi dieci).=

BRINDISI, Li 29/9/1960

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINI)

