

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 447

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. 5705

OGGETTO: LEGGE 9/3/1978 N.457-ART. 41-IV° BIENNIO 84/85.

COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVEN-
ZIONATA IN CAROVIGNO - P.I. N.002/118/1 CODICE INTERV. N.
4.15.74.002- APPROVAZIONE NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO (Q.T.E.-
S.H.) A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.=

L'anno millenovecentottanta otto il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO ore 12.00
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza dell'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/86

PREMETTE:

- che con proprio provvedimento deliberativo n.4819 del 23.4.1986, veni-
va approvato il progetto tecnico esecutivo per la costruzione di allog-
gi di Edilizia Residenziale Pubblica, da realizzare nel Comune di CARO-
VIGNO, per n.23 alloggi e complessivi n.176 vani convenzionali, per un in-
porto dei lavori a base d'asta di lire 1.415.700.000.-.

lavori, a seguito di licitazione privata esperita in data 7.7.86, venne-
ro aggiudicati all'Impresa EDIL SAR.TOM. s.r.l. - Fasano con un ribasso
d'asta dell'11,72%.-

In dipendenza di ciò ed a seguito ordinanza T.A.R. di Bari n.272 del -
19/3/1987, veniva ordinato allo I.A.C.P. di adempere, nel termine di 20
giorni, all'espletamento di tutte le pratiche necessarie per addivenire
alla consegna dei lavori all'Impresa EDIL.SAR.TOM. - Fasano.-

In conformità a tale ordinanza ~~IL~~ l'I.A.C.P. disponeva la conse-
gna dei lavori, con deliberazione Commissariale n.5467 del 24/3/1987, vista
ta per presa d'atto dal CO.RE.CO. - Bari n.2610 dell'8/4/1987.-

Il dipendente servizio programmazione e progettazione ha provveduto alla redazione del nuovo modello Q.T.E./SN, sottoponendolo all'esame della Commissione tecnica I.A.C.P. di cui all'art.63 della legge 865/71 che, nella seduta del 17.7.87 ha espresso parere favorevole all'approvazione di detto nuovo modello Q.T.E./SN, aggiornato negli importi a seguito dell'offerta proposta dall'Impresa appaltatrice di cui sopra.=

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO la propria deliberazione n.4819 del 23.4.86;

VISTO la delibera n.140 del 29/4/86, del Consiglio Regionale;

VISTO l'ordinanza n.272 del 19/3/87 del T.A.R. -Bari-;

VISTO la propria deliberazione n.5467 del 24/3/87, con la quale veniva disposta la consegna dei lavori all'Impresa EDIL.SAR.TOM.- Fasano-; nelle more della stipula del contratto di appalto, ai sensi dell'art.337 della legge -- 20/3/1865 n.2248, all.F;

VISTO il quadro Tecnico Economico (QTE-SN) redatto a seguito dell'avvenuta aggiudicazione;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica I.A.C.P. nella seduta del 15.7.87 per l'approvazione del nuovo quadro economico di cui in nanzi;

RITENUTO di poter provvedere all'approvazione di detto quadro economico;

Con voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sen si di legge,

D E L I B E R A

DI APPROVARE, come di fatto approva, il nuovo quadro economico redatto a seguito dell'aggiudicazione dei lavori di costruzione di n.28 alloggi per n.176 vani convenzionali di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di CAROVIGNO nell'importo complessivo autorizzato e sovvenzionato di £.2.000.000.000, ivi compresa l'economia realizzata, per effetto del ribasso d'asta in £.165.920.040 da tenere a disposizione ed eventualmente utilizzare nel corso dei lavori, per necessità assolutamente imprevedibili alla data del presente deliberato, sentito il competente Assessorato regionale, secondo i disposti sanciti nella richiamata delibera del Consiglio regionale n.140 del 29/4/1986.=

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 6074 II 7 SET 87

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 7 SET 87, pronuncia:

PRENDE ATTO PER MANCANZA DI VIZI 'FATTE SALVE EVENTUALI CONTRARIE VALU-
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE TAZIONI E DETERMINAZIONI DI MERITO E TECNICHE
f.to Dott.ssa Isabella Perfido f.to Dott. Vittorio Masiello DA PARTE DELLA REGIONE O DEL MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario
Straordinario e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Ing. Erminio ELIA

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio
di questo Ente il giorno di mercato 30 LUG. 1987.

IL COORDINATORE GENERALE

f.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

VISTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO

Per copia conforme
30 LUG. 1987
COORDINATORE GENERALE
(f.to Ing. Antonio LONGO)

