

ISTITUTTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE ABITAZIONI IN SAN VITO DEI
NORMANNI (BRINDISI), LEGGE 22.10.1971 n°865

ART.68/A CANALE "A"

IMPRESA: Geom. Gaetano Corvetto - Brindisi -

IMPORTO A BASE D'ASTA: L. 62.790.000,=

IMPORTO CON AUMENTO al netto " 93.996.630,=

-----0000000000-----

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentosettantasei il giorno dieci del
mese di febbraio, nel cantiere dei lavori suddetti,
il sottoscritto dr.Ing.F.Mario Ciccicarese, Direttore
dei Lavori, unitamente al geom.Gaetano Corvetto, ti
tolare della impresa omonima:

VISTO: il verbale di consegna del 6.2.1975

VISTO: il contratto n°5654 del 30.5.1975 registrato
a Brindisi il 3.6.1975 al n°5101 Mod.2

VISTO: il verbale di sospensione n°1 del 25.11.75

CONSIDERATO che sono venute a mancare le cause che
portarono alla sospensione dei lavori,

O R D I N A

all'Impresa geom. Gaetano Corvetto di riprendere i
lavori suddetti in data odierna.

Del che si é redatto il presente verbale, che previa

lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

(Geom. Gastano Corvetto)

G. Corvetto

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. F. Mario Ciccicarese)

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Antonio Longo)

VISTO:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

Raffaele Fischetto