

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

Div. 16 ter.

n.24891/1

Vista la Legge 9/8/1954, n.640;

Visti i DD.MM. 15/4/1957, n.5839, 31/8/1957, n.15621 e 15/5/59, n.7161, con i quali è stata disposta la costruzione - a cura dell'UNRRA-CASAS di n.19 fabbricati comprendenti n.140 alloggi, nel Comune di Brindisi ed è stata autorizzata la relativa spesa di £. 223.167.530, così ripartita: £.191.743.794.-per i lavori in appalto all'Impresa Pascali Salvatore al netto del ribasso del 10,24%, £. 5.752.313 per spese generali 3% e £. 25.671.423 per espropriazioni;

Ritenuto che, in corso d'opera, si è riscontrata la necessità di eseguire lavori non previsti nel progetto, come sopra approvato, per cui l'UNRRA-CASAS ha redatto apposita perizia suppletiva in data 27/5/1959;

Vista tale perizia dell'importo ridotto di £. 654.136 di cui £. 635.084 per lavori e £. 19.052 per spese generali 3%;

Visto il verbale di concordamento di nuovi prezzi 18/6/59, n.2590 di rep.;

Visto il voto 12/9/1959, n.1716, del Consiglio Superiore dei LL.PP.;

Ritenuto che i lavori, di cui alla predetta perizia, sono ammissibili perchè necessari per il completamento dell'opera;

Che l'esecuzione di detti lavori - in relazione alla loro natura ed al loro importo, rientrando nel quinto d'obbligo - deve essere commessa, con apposite ordine di servizio, alla nominata impresa, alle stesse condizioni del succitato contratto di appalto;

./.

Ritenuto che alla relativa spesa può farsi fronte con nuovo impegno;

Che, pertanto, la spesa complessiva per la costruzione degli alloggi sopraindicati, si determina in £. 223.821.667 di cui:
£. 192.378.878 per lavori; £. 5.771.366 per spese generali 3% e lire 25.671.423 per espropriazioni;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

DECRETA:

Art. 1° - Sono approvati la perizia suppletiva di cui alle premesse, dell'importo di £. 654.136 ed il verbale di concordamento nuovi prezzi 18/6/1959, ed è autorizzata l'esecuzione dei relativi lavori, rientranti nel quinto d'obbligo, a mezzo dell'appaltatrice impresa Pascali Salvatore alle stesse condizioni contrattuali.

Art. 2° - E' autorizzata, con impegno sul cap. 135 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio in corso, la maggiore spesa di £. 654.136 determinata come indicato nelle premesse.

Roma, 11 gennaio 1960

p. IL MINISTRO

F.to: Pecoraro

PER COPIA CONFORME

p. IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE

F.to Illeggibile

Reg. alla Corte dei Conti
addì 31/8/1960
Reg. 47 LL.PP. Fog. 10



Per Copia Conforme

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. Giuseppe Palladino)