

9/8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI

DIPENDENTI IN - O S T U N I - Via MADONNA DEL POZZO -

LEGGE: 30.12.1960 - n. 1676 -

IMPRESA: Nicola PUTIGNANO - N O C I - (BARI) -

CONTRATTO n. 5626 del 30.12.68 Reg. a BRINDISI l'8.1.1969

n. 63 Mod. I.

PERIZIA SUPPLETIVA

Importo a base d'asta L. 10.560.000=

Ribasso d'asta del 6,20% L. 654.720=

Importo netto L. 9.905.280=

PER L'IMPIEGO:

a) - Ribasso d'asta sull'importo di contratto . L. 8.562.200=

b) - Imprevisti L. 1.000.000=

c) - allacciamenti impianti . L. 942.400=

d) - Nuovo impegno di spesa . . . L. _____

Totale L. 10.504.600

Redatto da:

Brindisi, li 28.4.1970

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Ing. Giovanni Roma



LAVORI ESEGUITI		LAVORI DA ESEGUIRE			D I F F E R E N Z A			
					IN PIÙ		IN MENO	
Quantità	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1224,00	1224000,	6933,74	1000	6933740,00	5709,74	5709740,00		
1444,68	1320	1998,88	1320	2638521,50	554,20	731544,50		
81,33	7500	506,62	7500	3799650,00	425,29	3189675,00		
-	13500	18,82	13500	254070,00	18,82	254070,00		
-	5000	80,80	5000	404000,00	80,80	404000,00		
23050,80	150	84153,27	150	362299050	1102,47	165370,50		
69,60	6600	85,60	6600	564.960,00	16,00	105600,00		
				<u>18.217.932,10</u>				
				18.217.932,10				
				18.217.932,10 -				
				<u>7.657.932,10</u>				
				10.560.000				
				Restano maggiori Lavori				
				10.560.000				
				10.560.000				
				IL DIRETTORE DEI LAVORI				
				(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				