

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in S.PIETRO VERNOTICO - Via per Torchiarolo.-

Legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1.1.72/31.12.74 -

IMPRESA: Antonio AMORUSO - Brindisi

Importo lavori a base d'astaf. 169.253.470.-

Importo netto del ribasso 0,22%f. 168.881.113.-

Importo netto perizia suppletiva ...f. 17.829.884.-

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantasei il giorno diciannove del mese di febbraio, nel Cantiere dei Lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori:

VISTO il contratto n.5586 del 14.3.1973 registrato a Brindisi il 16.3.1973 al n.1209 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 26.4.1973;

VISTO il verbale di sospensione n.1 del 19.2.1974;

VISTO il verbale di ripresa n.1 del 27.3.1974;

VISTO il verbale di sospensione n.2 del 8.4.1974;

VISTO il verbale di ripresa n.2 del 13.7.1974;

VISTO il verbale di sospensione n.3 del 19.8.1974;

VISTO la perizia per lavori di completamento del

9.8.1974 dell'importo netto di f.17.829.884.==;

VISTO la Delibera n.2432 del 13.3.1975 del Consiglio

di Amministrazione, su conforme parere della

Commissione Tecnica IACP Brindisi (art.63 Legge

22.10.1971 n.865), che approva la suddetta

perizia per l'importo anzidetto;

VISTO l'Atto Aggiuntivo n.5684 del 15.10.1975 di net

te f.17.829.884.== approvato su delibera IACP

n.2559 del 9.12.1975;

VISTO il verbale di ripresa n.3 del 9.1.1976 che por

ta l'ultimazione dei lavori al 19.2.1976;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa Anto

nio AMORUSO, ad un sopralluogo e visita dei lavori

onde constatare la loro avvenuta ultimazione nei ter

mini prescritti e quindi in tempo utile.

Pertanto si redige il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par
ti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Antonio AMORUSO)

(Dott.Ing.Antonio LONGO)

Antonio Amoroso

Antonio Longo



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott.Raffaele FISCETTO)

Raffaele Fiscetto