

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Brindisi "LA ROSA" - Legge 30

Dicembre 1960 n°1676 - Esercizi 1.7.1969-31.12.1971

IMPRESA: AMORUSO Antonio - BRINDISI

Importo a base d'asta.....L.176.850.000.=

Importo netto del ribasso 9,50%.....L.175.965.750.=

=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantuno il giorno ventuno

del mese di Luglio in BRINDISI si sono trovati i

Signori:

Dott.Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;

Signor Antonio AMORUSO - Impresa;

VISTO il contratto n°5376 del 14.4.1971 reg.a Brindisi il 21.4.1971 al n°844 Mod.I - con il quale veniva affidato alla predetta Impresa la esecuzione dei lavori suddetti, si è proceduto alla formale consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'Impresa stessa si è proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori e con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto si sono fornite sul posto le

spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termine dell'Art.10 del Capitolato Speciale di Appalto è di giorni trecentosessanta consecutivi e continui e pertanto verrà a scadere il giorno quattordici Luglio millenovecentosettantadue.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(AMORUSO Antonio)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Amoruso Antonio

Giovanni Roma

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

Raffaele Fiscetto

