

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----
LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine
ex I.N.C.I.S. per C.C. e P.S. - site in BRINDISI al
la Via Pontinia.=

IMPRESA: Francesco PENNETTA - Brindisi -

- Importo dei lavori a base d'asta .. £. 30.660.000=

- Deduzione del ribasso d'asta del

2,70% (2,50 + 0,20) " 827.820=

- Importo netto dei lavori £. 29.832.180=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno ventuno
del mese di Agosto in Brindisi, si sono trovati sul
luogo i Sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - (Direttore dei Lavori;

- Sig. Francesco PENNETTA - titolare dell'Impresa ap
paltatrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il contratto n.5840 del 29/5/1978 registrato
a Brindisi il 29/5/1978 al n.1991 Mod.I°.

Il Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla for-
male consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha

proceduto alla ricognizione delle palazzine che dovranno essere ripristinate e con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto è di gg. 180 (giorni centoottanta) e pertanto verrà a scadere il giorno 16/2/1979.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Antonio LONGO) - (Francesco PENNETTA)

Visto:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)