

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di n° 28 alloggi di E.R.P. nel Comune di FRANCAVILLA

FONTANA. Legge 5.8.1978, n° 457 - IV BIENNIO

IMPRESA: Teodoro LAGUERCIA da Brindisi;

IMPORTO a base d'asta£. 1.415.700.000

IMPORTO al netto del ribasso del 13,11%.....£. 1.230.101.730

PERIZIA SUPPLETIVA

Importo L. 175.021.343

Ribasso d'asta del 13,11% L. 22.945.298

Importo netto L. 152.076.045

PER L'IMPIEGO:

a) - Ribasso d'asta sull'importo di contratto . L.

b) - Imprevisti L.

c) - L.

d) - Nuovo impegno di spesa L.

Totale L.

Redatto da:

Brindisi, li 28.11.1987

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Arch. Pietro ORESTA)
IL DIRETTORE TECNICO



N. d'ordine	Articolo di elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	LAVORI PREVENTIVATI		
				Quantità	Prezzo	Importo
1	10c	Scavo di terreno a sezione obbligata	mc.	2095,20	8.500	17.809.200
2	63	Conglom. cementizio per batolo fondazioni	mc.	261,80	77.000	20.158.600
3	58	Conglom. cementizio per strutture fondazioni	mc.	651,04	91.200	59.374.848
4	64	Ferro omogeneo tondo	kg.	45.572	1.050	47.850.600
5	59	Conglom. cementizio per strutture fondazioni	mc.			
6	147	Ferro lavorato	kg.			
7	16	Pietrame calcareo informe	mc.			
8	10a	Scavo di terreno a sezione ampia	mc.			
9	11	Scavo di materiale tufaceo	mc.			
		Sommano opere previste				145.193.248
		In cifra tonda				145.200.000
		Sommano lavori da eseguire				

[illegible]