

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori
agricoli dipendenti in Ceglie Messapico -

Legge 30.12.1960 n°1676 - Es.1967 e 1968

Importo dei lavori a base d'asta....L.108.600.000.=

Importo dei lavori al netto dell'8,15%-99.749.100.=

IMPRESA: Geom.Giovannino SCHIAVONE -Via Cotugno 6

PEZZE DI GRECO -

CONTRATTO n°5214 del 7.11.1968 reg.a Brindisi xl'8

Novembre 1968 al n°2041 Mod.I -

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O:

CHE con Provveditoriale n°12182 del 29 Maggio 1968

veniva approvato il progetto relativo ai lavori

di cui sopra;

CHE la consegna dei lavori avveniva in data 29 No

vembre 1968;

CHE degli elaborati del progetto approvato faceva

parte la planimetria generale della zona con

l'ubicazione di n°5 palazzine -

CHE a seguito della definitiva sistemazione viaria

si constataba che una palazzina a monte; con

portico, invadeva la futura sede stradale nonchè i
collettori idrici e fognanti recentemente realizza-
ti e non localizzati all'atto della redazione del
progetto;

CHE a seguito di tale constatazione si rendeva ne-
cessario provvedere allo spostamento della pa-
lazzina suddetta sempre nell'ambito del suolo
a disposizione;

CHE tale variante veniva concordata ed approvata
dal Comune di Ceglie in data 25.2.1969;

CHE detta variante non comporta alcuna modifica di
rilievo. =

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori
suindicati, presa visione dell'anzidetta variante,
a richiesta del Direttore Tecnico I.A.C.P., dichia-
ra di accettarla senza sollevare eccezioni o riserve
comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite
nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato
Speciale di Appalto. =

Fatto, letto, confermato e sottoscritto. =

BRINDISI, 28.2.1969

L'IMPRESA IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Geom. Giovannino SCHIAVONE) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)



VISTO
IL PRESIDENTE
Giuseppe Ubaldo Vallarino