

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collauda alle Palazzine INA-Casa in BRIN
DISI - Viale Duca degli Abruzzi - Ex Cant.855/R -
IMPRESA: Geom.Giuseppe PILIEGO - BRINDISI

Importo al netto del ribasso.....L.860.395.=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno venti
del mese di Giugno in Brindisi si sono trovati i
Signori:

- Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;
- Geom.Giuseppe PILIEGO - Impresa;

VISTO il contratto n°5118 del 20.10.1967 registrato
a Brindisi il 23.10.1967 al n°2222 Mod.I.=

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale
consegna dei Lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso
ha proceduto alla ricognizione delle palazzine che
dovranno essere ripristinate e con la scorta del
Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto
le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessa-
rie per l'esecuzione delle opere dando lettura del

Capitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.7. del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi due e pertanto verrà a scadere il giorno 19 Agosto 1968.=

;; Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giuseppe PILIEGO) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE.

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

