

Numero d'ordine	Indicazione dei parametri (art. 14 del C. S. A.)	Riferimento tabelle prezzi elementari	Costo noto alla data dell'offerta 28.4.1971 a	Costi elementari mensili periodici		
				Mese di	Mese di	Mese di
				GENNAIO 72 giorni 21	FEBBRAIO 72 giorni 29	MARZO 72 giorni 31
A)	<u>MANO D'OPERA-(squadra tipo):</u>					
-	operai specializz. n.2	1/a	2816.84	3083,14	3132,82	
-	" qualificati n.2	2/a	2521.84	2764,78	2808,90	
-	manovali specializz. n.1	3/a	1138.18	1231,60	1252,00	
-	" comuni n.2	4/a	2070.60	2246,76	2283,76	
	in uno		8547.46	9326,28	9477,48	9477,48
B)	<u>MATERIALI:</u>					
1	cemento al q.le	27	1160	1160	1160	1160
2	sabbia " mc.	30	2000	2100	2100	2100
3	pietrisco " "	37	1150	1200	1200	1200
4	ferro AQ 42 " Kg.	152	90	95	95	95
5	pietr.mur. { tufo " mc.	63	2600	2900	2900	2900
	{ matt.for./100	45	4000	4300	4300	4300
6	legname abete inf. "mc.	134	54.000	56.000	56.000	56.000
7	marmette mq*	118	1080	1180	1180	1180
C)	<u>TRASPORTI:</u>					
8	autocarro al q.le/Km	12	7.60	8.30	8.35	8.35
D)	<u>NOLI:</u>					
9	betoniera all'ora	24/a	2220	2500	2520	2520
10	elevatore " "	24/b	2000	2300	2320	2320

elementari mensili periodici

Mese di
APRILE 72

Mese di
MAGGIO 72

giorni 30

giorni 19

Medie ponderali dei costi elementari mensili

Quote di
incidenza
(Art. C.S.A.) %

Percentuale di
applicazione
 $\left(\frac{c \times d}{100}\right) \%$

d

e

%

%

3158,12

3169,82

2831,14

2842,24

1261,77

1267,00

2301,56

2310,70

9552,59

9589,76

$(9326,28 \times 21) + (9477,48 \times 60) + (9552,59 \times 30) +$
 $+ (9589,76 \times 19) : 130 =$

43

4,73

1160

1160

9

0,00

2100

2100

4

0,20

1200

1200

5

0,22

95

95

10

0,56

3100

3100

$(2900 \times 81) + (3100 \times 49) : 130 =$

4

0,58

4300

4570

$(4300 \times 111) + (4570 \times 19) : 130 =$

8

0,68

56.000

56.600

$(56.000 \times 111) + (56.600 \times 19) : 130 =$

3

0,12

1200

1200

$(1180 \times 81) + (1200 \times 49) : 130 =$

5

0,50

8,45

8,45

$(8,30 \times 21) + (8,35 \times 60) + (8,45 \times 49) : 130 =$

2

0,21

2550

2550

$(2500 \times 21) + (2520 \times 60) + (2550 \times 49) : 130 =$

2350

2350

$(2300 \times 21) + (2320 \times 60) + (2350 \times 49) : 130 =$

4

0,56

3

0,49

Totale percentuale di applicazione

8,85

RIEPILOGO GENERALE E COMPUTO REVISIONALE

N.	STATO D'AVANZAMENTO	LIRE	%	LIRE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Totale Lire.....

A) si deduce l'alea contrattuale del %:
 (Lire..... x %) = "

restano lorde Lire.....

B) si deduce il ribasso d'asta del % ".....

restano nette Lire.....

ed in cifra tonda Lire.....

(Lire.....)

....., *li*.....

Il Redattore