

In esenzione di tasse e bollo (art. 24
della Legge 28-2-1947 n. 43 proro-
gata con Legge 26-11-1955 n. 1148)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comu-
ne di Fasano (INA-Casa) - Cantiere 15633 -

Impresa: Carparelli Nicola - Fasano -

Importo aggiuntivo al netto.....L. 2.825.344.-

Repertorio n° 3344

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessanta, il giorno dieci del
mese di Novembre, nella Sede dell'Istituto Autonomo
Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in
Via G.B. Casimiro, n°9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal Con-
siglio di Amministrazione di questo Istituto con de-
liberazione 10.11.1955, n°347 ai sensi delle Art.151
del D.P.R. 28.4.1938, n°1165, alla stipula dei con-
tratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimo-
ni, avendosi le parti rinunciato d'accordo con me e
siglato l'Art.28 della vigente legge notarile del
12.2.1913, n°89:

1) - Il Comm. Con.te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.
1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella

16 NOV. 1960

Registrato a Brindisi li

al N. 841 Mod. 1 Vol.

Esatte lire

Settecentoventicinque

IL DIRETTORE DI 2° CL.
[to illeggibile]

espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autono-
mo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Il Sig. Carparelli Nicola, Impresa Edile, nato
il 16.6.1927 in Fasano e ivi residente alla Via Leo-
pardi;

3) - Il Sig. Vitantonio Specchia, nato il 10.8.1902
in Ostuni, titolare dell'Impresa Edile omonima, ed
ivi residente in Corso Mazzini n.53, nella sua quali-
tà di supplente come all'Art.7 del contratto princi-
pale.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 5 Agosto 1959, n. 2125 di reperto-
rio, registrato a Brindisi il 7.8.1959 al n.280 Mod.I
Vol.114, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari del-
la Provincia di Brindisi e per esso il suo Presiden-
te, Comm. Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Nicola
Carparelli i lavori di costruzione Case per Lavorato-
ri in Fasano (Cap.15633 Ina-Casa) per l'importo di
L.60.137.878,= al netto dell'offerta ribasso contrat-
tuale di L.3,50% (lire tre e centesimi cinquanta per
cento);

- CHE in data 23.3.1960 è stata redatta perizia sup-
pletiva, per i lavori di miglioramento dello importo
di L.2.825.344,= al netto del ribasso contrattuale
di L.3,50% (lire tre e centesimi cinquanta per cento);

- CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione
INA-Casa con tele n.26084/FA del 2.11.1960 (ALLEGATO 1), per L.2.825.344,=

TUTTO CIO' PREMesso

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2 - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette L.60.137.878,= a nette L.62.963.222,=

ART.3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'impresa offre lo stesso ribasso di L.3,50% (lire tre e centesimi cinquanta per cento).

ART.4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART.5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori, rimane fisso quello stabilito nel contratto principale.

ART.6 - I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi

ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla da
ta del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART.7 - Le spese relative al presente atto e la re-
gistrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta
semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a
norma dell'Art.24 della Legge 28.2.1949, n°43, pro-
rogata con legge 26.11.1955, n.1148.

E richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e sti
pulato il presente contratto aggiuntivo scritto da
persona di mia fiducia su fogli due e propriamente
su facciate tre per intero e righe dodici sino a
questo punto della quarta facciata, il quale viene
sottoscritto senza eccezioni delle parti costituite
dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed
intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno
riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro vo-
lontà.

Firmato: Ubaldo Vallarino

Nicola Carparelli

Vitantonio Specchia supplente

Avv. Vincenzo Palma funzionario rogante

COPIA SEMPLICE

