

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
~~OPERE PUBBLICHE PER LE CASE POPOLARI~~
LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -
Quartiere C.E.P. - Lotti 14°, 15° e 16° - Leg
ge 26/10/1960 N° 1327 - Es. 1960/61 -
IMPRESA : Dott. Ing. Vincenzo GRAVILIS - Lecce -
Importo a base d'asta L. 137.000.000. =
Importo al netto del ribasso d'asta
del 10,43 % L. 122.710.900. =
CONTRATTO n° 4021 in data 7/5/1962 registrato a Brin
disi il 24/5/1962 al n° 1898 Mod. I; =
ATTO AGGIUNTIVO n° 4241 in data 21/9/1963 registrato
a Brindisi il 2/10/1963 al n° 633 Mod. I. =
^^^^^^^^^^^^^^^^
ORDINE DI SERVIZIO
PER REIMBORSO
che con nota n° 35404 del 28 febbraio 1970 il Prov
veditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la
Puglia = BARI = ha fatto noto a questo Istituto il
maggior compenso di L. 18.255.000,00 (lire Diciot
tomilioniduecentocinquantacinquemila) risultante
dalla revisione definitiva dei prezzi contrattuali
dei lavori in oggetto;
- che con Raccomandata A. R. n° 2367 in data 16 mar =

zo 1970 questo Ente informava l'Impresa di quanto gli era stato comunicato dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia = Bari = e la invitava all'accettazione del compenso revisionale definitivo riconosciuto dallo stesso Provveditorato Regionale, previo rilascio della dichiarazione liberatoria; che, con Raccomandata A. R. datata 27 marzo 1970 la Impresa non accettava l'importo comunicato e si servendosi di ricorrere alla Commissione Ministeriale per l'esame del ricorso sulla revisione dei prezzi.

S I C O M U N I C A T I O N E
all'Impresa Dott. Ing. Vincenzo GRAVILI ai sensi e per gli effetti del D. L. C. P. S. 6 dicembre 1947 numero 1501 e successiva Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 1746 del 14 settembre 1950 e Legge 23 ottobre 1963 n° 1481 l'offerta del maggior compenso revisionale definitivo di L. 18.255.000,00 (lire Diciottomilioniduecentocinquantacinquemila) a titolo di compenso revisionale definitivo dei prezzi contrattuali dei lavori in oggetto. Il presente ordine di servizio è redatto in quadruplice esemplare e sarà soggetto a registrazione fiscale.

BRINDISI, 8 aprile 1970.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Vincenzo GRAVILI) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)

il. Esperto in G

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Con/te U.G.VALLARINO)



UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Ommissa =

Reg.to il 24 APR. 1970

cinquecento #

al N. 2603 a

IL CASSIERE

[Signature]

IL DIRETTORE



[Signature]