

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE n.166 del 27/5/1975 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di case popolari site in BRIN
DISI alla Via Romolo - lotti 19°, 20°, 21° e
22° -

IMPRESA: LAGALLA Mario - Squinzano (LE) -

CONTRATTO in data 22/5/1978 n. 5836 di Rep., regi=
strato a Brindisi il 23/5/78 al n.1913 Mod.I.

- IMPORTO dei lavori a base d'asta £. 18.766.000.=
- IMPORTO dei lavori al netto del
ribasso d'asta del 2,33% £. 18.328.752.=

=====

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 16 (se=
dici) del mese di Ottobre.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dott.ing. Anto
nio LONGO:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
in data 19/6/1978 che fissava il termine utile per
l'ultimazione dei lavori il 16/10/1978;
in seguito ai riscontro eseguiti in contraddittorio
con l'Impresa,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 16/10/1978 e quindi entro il tempo utile contrattuale.



L'IMPRESA

(LAGALLA Mario)

LAGALLA Mario



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Antonio LONGO