

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI.=

^^^^^^^^^^^^^^

Lavori di costruzione case popolari in Brindisi per  
conto della Gestione INA-CASA con riferimento alla  
pratica 25029 = Cantiere C/11151 BR. 4° Lotte = Quar-  
tiere Commenda Ovest.=

IMPRESA : Ing. Antonio DI GIULIO

Importo lordo a base d'asta L. 303.000.000.=

Importo netto del ribasso del 7,78% L. 279.426.600.=

~~~~~

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquanteotto il giorno cinque  
del mese di maggio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Leonardo POTI' = Direttore  
dei Lavori =

Visto il contratto n.1674 del 25 febbraio 1958, regi-  
strato a Brindisi il 7 marzo 1958 al n.1394 = Mod. I  
Vol.111, ha proceduto alla formale consegna dei lavo-  
ri.=

Alla presenza continua dell'Appaltatore stesso e del  
Dott.Ing.Giovanni ROMA nella sua qualità di Diretto-  
re Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari con  
funzione di alta Sorveglianza ha proceduto alla rico-  
gnizione del suolo su cui dovrà sorgere l'edificio, ha

fissato innecessari picchetti del tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di Appalto ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per le esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto. L'Impresa ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente esatta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna dei lavori senza eccezione alcuna impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi."

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori a termine dell'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto è di giorni trecentosessanta e pertanto verrà a scadere il giorno ventinove aprile millenovecentocinquantanove." Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti ."

L'IMPRESA  
*[Signature]*

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
*[Signature]*

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*[Signature]*  
Visto: IL PRESIDENTE  
(Com. te Ubaldo VALLARINO)



*[Signature]*