

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

- - - - -

Gestione I.N.A.-Casa

- - -

Lavori di costruzione di Case per lavoratori in
Cantiere n. 1082

- - - - -

Il sottoscritto Direttore dei lavori

C E R T I F I C A

che nessuna spesa è stata sostenuta per lavori oltre
a quelle riportate nello stato finale ad eccezione
delle somme per allacciamenti e sistemazioni esterne
varie, non comprese nella contabilità e liquidate di-
rettamente; pertanto ~~per~~ lavori si devono intendere
definitivamente chiusi. =

Brindisi li, 9 APR. 1953

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Giuseppe D'Alò

Visto

IL PRESIDENTE

(COR. *Ubaldo VALLARINO*)