

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi, li 6 NOV 1983

Prot. N. 8248

OGGETTO: Comunicazione relativa al
conto finale dei lavori.

- Consegna lavori: 9/5/1983
— Sospensione lavori:
— Ripresa lavori:
— Ultimazione lavori: 20/6/1984

ALL'ISPettorATO DEL LAVORO
Circolo di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Sede di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO
Sede di BRINDISI

ALLA CASSA EDILE BRINDISI

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto, effettuata con la nota n. 6581 del 29.7.1983, si informa che l'Impresa Geom. Antonio CASPINO da Brindisi ha ultimato i lavori di costruzione di n° 30 alloggi di tipo BRINDISI - S. Maria Rot - Via P. Sonzoghini in località (Comune) (Via) e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive L. 517.510.000,=

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del% sia stata assorbita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la complessiva somma di Lire

b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di Lire quanto previsto in materia dalla vigente disciplina di legge

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di complessive L. 103.610.000,= salvo conguaglio finale in base a quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se l'Impresa stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.



02/11/83