

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 27.5.1975, art.166.=

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI alle Vie S.
Morelli civ.2, 4 e Via F.Cuomo civ. 2, 4, 6
(lotti 1° e 2°) - PERIZIA N.14.=

IMPRESA: ATTOLINI geom. Mario - Ostuni (BR).=

IMPORTO: a base d'asta..... £. 18.250.000.=

" al netto del ribasso d'asta

del 4,765% £. 17.380.388.=

CONTRATTO: in data 1/12/1978 n.5883 di Rep., registra-
to a Brindisi il 6/12/1978 al n.4598 Mod.I°.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 30(tren-
ta) del mese di Luglio in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
ATTOLINI geom. Mario, titolare dell'Impresa esecutri-
ce dei lavori di che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
18/12/1978;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in

data 4/1/1979;


- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 19/4/1979 che fissava per il giorno 30/7/1979 il nuovo termine per la ultimazione dei lavori;

Ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata e quindi in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

(ATTOLINI geom. Mario)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

