

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 2° e 3° lotto di Case Popolari in FRANCAVILLA

Fontana - Legge 9/8/1954 n° 640 - Es.1957/58 e 1959/60

Impresa SCHIAVONE Lorenzo

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 23 novembre 1959

CONTRATTO in data 8.4.1959 n.2014 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 29/9/1959 al n. 574 Mod.1 Vol.114

data N.

Importo del progetto	L.	50.000.000.==	Data della consegna	8/8/1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 7,55 per cento		44.006.200.==	Data dell'incominciamento dei lavori	8/8/1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		2.400.000.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	7/10/959
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	496.000.==		
	» sorveglianza e dir. »	1.904.000.==	Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.		2.400.000.==	» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	1	Sceve di terra mc.	1.109,12	800.=	887.456.=	
2	112	Calcestruzzo a Kg.150 "	472,57	5.700.=	2.693.649.=	
3	21	" " "300 "	308,10	9.000.=	2.772.900.=	
4	23	Ferro omogeneo Kg.	8.031,35	125.=	1.003.918,75	
5	12	Muratura tutta tufo mc.	819,63	4.700.=	3.852.261.=	
6	10	Muratura tufo e carpato "	117,88	5.800.=	683.704.=	
7	24	Solaio nudo mq.	601,84	3.600.=	2.166.624.=	
TOTALE					14.060.512,75	
a dedurre il ribasso del 7,55%					1.061.568,71	
restano nette lire					12.998.944,04	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI	
					(Dott.Ing. Paolo PERETTI)	
					<i>[Signature]</i>	
Visto: IL DIRETTORE TECNICO						
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)						
					<i>[Signature]</i>	
					Visto: IL PRESIDENTE	
					(Comm. Con.to Ubaldo VALLARIN)	
					<i>[Signature]</i>	

Istituto Autonomo Case Popolari per la Prov. di BRINDISI
UFFICIO TECNICO