

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI.

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Quartiere Autosufficiente (CEP) Lotto 5°
ridotto - Cant.15632 -

IMPRESA: Dott.Ing.Ubaldo DANIELE (Brindisi)

CONTRATTO: n°2174 in data 28.9.1959 registrato a

Brindisi il 7.10.1959 al n°602 Mod.I Vol.114

VERBALE DI PESATURA DI FILO DI FERRO ZINCATO

L'anno millenovecentosessantuno il giorno cinque
del mese di Ottobre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Leonardo POTI', Direttore
dei Lavori, alla presenza dell'Impresa Ing.Ubaldo
DANIELE, assuntrice dei lavori indicati in oggetto,
ha proceduto alla pesatura di ml.uno di rete zinca-
ta e ml. tre di filo di ferro zincato stendere da
sistemare nei cortili privati per la divisione degli
stessi, riscontrando un peso complessivo di kg.1,900
(chilogrammi uno e grammi novecento).

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dagli in
tervenuti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Ubaldo DANIELE) (Dott. Ing. Leonardo POTI')

Ubaldo Daniele

Leonardo Poti

Visto:



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma