

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori agricoli dipendenti in CISTERNINO - Legge 30.12.1960

n°1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc. Coop. CO.RE.FA. - FASANO -

Importo a base d'asta£.50.050.000

" al netto del ribasso del 3,75% " 48.173.125

" " prima perizia suppletiva " 11.305.000

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N°2

L'anno millenovecentosessantotto il giorno diciotto del mese di giugno nel cantiere dei lavori suddetti.- Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori;

VISTO il contratto n.4759 del 4.7.1966 registrato a Brindisi il 6.7.1966 al n°1220 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 2/8/1966 che fissa per il giorno 27 luglio 1967 il termine per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 23.11.1966;

VISTO la provveditoriale n.6126 del 20.2.1967 che approva la perizia di variante planimetrica nonché approvazione del Comune di Cisternino n°3857/10/10/5

del 30/5/1967 in virtù della legge 28/2/67 n°105;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data
1/6/67 che fissa il termine per l'ultimazione al
giorno 5/2/68;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°2 del
20/12/1967 in attesa di approvazione perizia supple-
tiva per fondazioni;

VISTO la nota n. 15168 del 7/6/1968 che approva la
perizia suppletiva;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori.-

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si posso-
no riprendere.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori, che si in-
tende avvenuta in data odierna rimanendo ancora di-
sponibili giorni quarantotto (48) pertanto l'ulti-
mazione dei lavori definitiva dovrà avvenire il
giorno quattro del mese di agosto 1968.-

Del che si è redatto il presente verbale, che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA:

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

(Sec. Coop. CO.RE.FA.)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

Il Presidente

P. Caporali

V i s t e: IL PRESIDENTE

(Cr. Uff. Com. to U.C. VALABRINO)

