

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

75/AG-LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE
ALLE CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI-QUARTIERE COM-
MENDA OVEST-CANT. IOI24-IOI25-III50-III5I-II250-II25I
E I2I88.=

Impresa: CARPARELLI Giuseppe

Importo a base d'asta £. 34.300.000

Importo netto del ribasso (del) 9,00% " 31.213.000

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno ventidue
del mese di marzo in Brindisi si sono trovati i si-
gnori: () ()

- Dott. Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- Sig. Giuseppe CARPARELLI - Appaltatore.

VISTO il contratto n.3585 in data 2/3/1961 registra

(to a Brindisi il 7/3/1961 al n.1655 Mod.I,

ha proceduto alla formale consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovran
no eseguirsi i lavori, e con la scorta del Capitola
to Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spie



gazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi. =

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto è di giorni centoventi (120) consecutivi e continui e pertanto verrà a scadere il giorno 19 Luglio millenovecentosessantuno. =

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(CARPARELLI Giuseppe) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

 
Visto: -

IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

