

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

-----ooOoo-----

A T T O A G G I U N T I V O

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comu-
ne di Francavilla Fontana (INA-Casa piano 1° Bien-
nio del Secondo Settennio - Cantiere 12191).

- Impresa : Luigi Sardella - Fasano.

Importo aggiuntivo al nettoL.1.653.148.=

REPERTORIO N° 2024

-----C-----

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno sei
del mese di maggio nella sede dell'Istituto Autono-
mo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G.B. Casimiro, n. 9.

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorig-
zato dal Consiglio di Amministrazione di questo Isti-
tuto con deliberazione 10.11.1955, n. 347 ai sensi de
l'art. 151 del R.D. 28.4.1938, n. 1165, alla stipula
dei contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei
testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con
me e giusta l'art. 28 della vigente legge notarile
del 12.2.1913, n. 89.

- 1)- Il Comm.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;
- 2)- Il Sig. Luigi Sardella, impresa edile, nato il 30 agosto 1892 in Fasano ed ivi residente;
- 3)- Il Sig. Sardella Tommaso di Luigi nato il 3 aprile 1927 in Fasano - titolare dell'impresa edile omonima - ~~edile~~ residente in Ceglie Messapico, Corte Lamarina 12, nella sua qualità di supplente come all'art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 30.6.1958, n.1794 di Repertorio registrato a Brindisi il 4.7.1958 al n.27 mod.I, vol.111, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Luigi Sardella i lavori di costruzione case per lavoratori nel Comune di Francavilla Fontana (INA-Cassa, piano 1° Biennio del Secondo Settennio, Cant.numero 12191) per lo importo di L.37.349.760 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.4,72 (lire quattro e centesimi settantadue per cento);
- CHE in data 31.1.1959 è stata redatta perizia sup

pletiva, per maggiori opere di fondazione, dell'importo di L.1.653.147,80 al netto del ribasso contrattuale di L.4,72% (lire quattro e centesimi settantadue per cento);

- CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota n.25448 /FA del 17.4.1959(vedi allegato 1), in L.1.653.148.=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2°- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette L.37.349.760 a nette L.39.002.908.=

ART.3°- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L.4,72% (lire quattro e centesimi settantadue per cento).

ART.4°- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto precedente e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta una unica contabilità.

ART.5°- Il termine per l'ultimazione dei lavori rimane fisso quello stabilito nel contratto princi-

pale.

ART.6°- I termini per quanto si riferiscono al conto finale e per la visita del collaudo restano fissi ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART.7°- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art.24 della legge 28.2.1949,n.43,prorogata con legge 26.11.1955,n.1148.

E richiesto lo Funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli uno e propriamente su facciate tre e righi sedici della quarta facciata,il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto,su mia richiesta,conforme alla loro volontà.

Firmato: Ubaldo Vallarino; Sardella Luigi; Sardella Tommaso - Supplente - Avv. Vincenzo Palma funzionario rogante.-

Registrato a Brindisi il 21 maggio 1959 al n°2060 Mod.1° Val.113 - Esatte lire novecentotrentacinque.-

Firmato il Direttore di II° Classe

(Antonio Bianco)

Per copia conforme

