

ISTITUTO NAZIONALE

PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

I.N.C.I.S.

avori di costruzione di fabbricati per Ufficiali di Marina.

- Installazione ascensori

mpresa Ditta A.K.R.O.N. - MILANO -

Contratto _____ in data 14/10/1960 n° 5299 di rep.

Autorizzato con _____ in data _____ n° _____

Registrato alla Corte dei conti il _____ al reg. _____ n° _____

e all' Ufficio del Registro di Roma il 2/11/60 mod. 71/M serie B mod. 1 Vol. 29 n° _____

STATO ⁽¹⁾ finale N. _____ dei LAVORI a tutto il 16/9/1967

Importo del progetto L.	<u>3.073.600</u>	Data della consegna . .	<u>21/9/1959</u>
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del _____ % . . . »	<u>3.073.600</u>	Data dell' iniz. dei lavori	<u>21/9/1959</u>
Fondo a disposizione dell' Amministrazione . L.		Scadenza del tempo utile per l' ultimaz. dei lavori	<u>20/12/1959</u>
del quale impegnato :			
per espropriazioni L.		I lavori rimasero sospesi e pro- rogati per	
per maggiori lavori imprevisti »			
per lavori in economia . . »		per cui la nuova scadenza del tempo utile è di	
per sorveglianza e direzione »			
per _____ »		Giorni impiegati in più <u>2049</u>	
Totale somma impegnata . L.		Giorni impiegati in meno . . .	

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	
			PARZIALE	TOTALE
		Riporto		
1 11 CSA - Fornitura e posa in opera di due impianti ascensori negli edifici D ed E lotto Ufficiali e Sottufficiali della Marina Militare in Brindisi - Prima rata pari al 35% dell'importo dopo l'approvvigionamento materiale meccanico ecc. $\frac{3.073.600 \times 35}{100} =$ L.				1.075.760
2 - Seconda rata pari al 35% dell'importo, dopo l'arrivo in cantiere del rimanente materiale $\frac{3.073.600 \times 35}{100} =$ L.				1.075.760
3 - Terza ed ultima rata dopo il collaudo dell'ENPI pari al 30% $\frac{3.073.600 \times 30}{100} =$ L. Somma - a dedurre gli acconti ricevuti - Primo ed unico acconto Resta il credito dell'Impresa				922.080 3.073.600 1.925.000 1.148.600
Brindisi li 16 SET. 1967 L'IMPRESA <i>[Firma]</i>				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Leonardo [Firma])		
		Riportare		