

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento (impianto di ascensore) al Lotto 22° di

Case Popolari in BRINDISI - Legge 2.7.1949 n°408 -

Impresa Vito BELLOMO - BARI -

STATO ^(a) finale **dei lavori eseguiti a tutto il** 2.2. **19** 61



CONTRATTO in data 16.7.1960 n° 3254 ~~approvato~~ registrato a Brindisi

il 20.7.1960 al n°163 Mod.I - Vol.116 -

data N.

Importo del progetto	L.	1.900.000.=	Data della consegna	26.11.1960
" contratto	L.	1.550.000.=	Data dell' incominciamento dei lavori	26.11.1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del _____ per cento			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	2.2.1961
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		55.000.=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
Perizia del 28.10.1957 approvata con nota 9064 del 31.5.1958 dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
del quale impegnato			Giorni impiegati in più	
» mag. lavori imprev. »			» » in meno	
» lavori ad economia »				
» sorveglianza e dir. »				
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		2C.A-Fornitura e posa in opera di ascensore ivi compresa la fornitura delle porte sui piani e con cabina di tipo normale in rovere luci dato a spirato -portata kg.250;velocità ml.0,80 al secondo.= -o-				
1	3C.A	-30% all'arrivo di tutti i materiali: 30x1.550.000.= 100	=	L.		465.000.=
2	"	-30% a lavori ultimati: 30x1.550.000.= 100	=	L.		465.000.=
3	"	-20% a collaudo provvisorio: 20x1.550.000.= 100	=	L.		310.000.=
4	"	-20% a collaudo definitivo: 20x1.550.000.= 100	=	L.		310.000.=
TOTALE LIRE						1.550.000.=
=====						
BRINDISI, lì 18 Novembre 1961.=						
L'IMPRESA (Vito BELLOMO) 				IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott.Ing.Giovanni ROMA) 		
Visto:  IL PRESIDENTE (Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)						

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI <i>Eseguiti i riscontri e gli accertamenti si dichiara che gli elementi riportati nel presente stato di avanzamento trovano rispondenza con quelli registrati in contabilità.</i> 15 MAG. 1962 Brindisi, _____ 196__ IL FUNZIONARIO INCARICATO <i>G. Agostinacchio</i> IL CAPO SEZIONE <i>G. Agostinacchio</i> Visto: L'Ingegnere Capo Visto: L'INGEGNERE CAPO (Vito Agostinacchio) Copia conforme per uso amministrativo L'INGEGNERE CAPO (Vito Agostinacchio) 				