

400

~~~~~

ATTO AGGIUNTIVO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE  
NE CASE PER LAVORATORI( GESCAL) NEL COMUNE DI BRIN-  
DISI-QUARTIERE S.ELIA -LOTTO B- Programma di inter-  
vento n.194.-

|                               |    |             |
|-------------------------------|----|-------------|
| - Importo al netto di ribasso | £. | 14.000.000- |
|-------------------------------|----|-------------|

- IMPRESA: Corrado Pier Marcello - O R I A -

- Repertorio N. 5240

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantanove , addì *nove*  
del mese di *Maggio* in Brindisi e nella Sede del-  
l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-  
vincia di Brindisi- Via G.B.Casimiro n.17.-

Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Direttore Generale -Funzionario rogante- dell'Istituto predetto, autorizzato con ordinanza n.4/68 in data 1°

febbraio 1968 del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei contratti

ti relativi alle costruzioni nell'interesse del  
Istituto stesso, ai sensi dell'art.151 e 152 del T.U.  
approvato con R.D.28/4/1938 n.1165 richiamati in vi-  
gore dalla Legge 2.7.1949,n.408 art.8, si sono per-  
sonalmente costituiti:



1°)-Il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo VALLARINO, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)- Il Sig.Corrado Pier Marcello, nato il 27 Novembre 1906 in Oria e ivi residente alla via Canonico di Francia, 55, titolare dell'Impresa Edile omonima. Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale- Funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.-

#### P R E M E S S O

-CHE con contratto 27 marzo 1968, n.5163 di repertorio, registrato a Brindisi il 4.4.1968 al n.683 - Mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Corrado Pier Marcello i lavori di costruzione Case per lavoratori (GESCAL) in Brindisi- Quartiere S.Elia- Lotto B-per l'importo di £. 493.074.363, al netto dell'offerto ribasso contrattuale di £. 7,20% (lire sette e centesimi venti per cento).-

-CHE in data 4.12.1968 è stata redatta perizia sup-



pletiva, per i lavori di completamento dell'importo complessivo di £.14.000.000 per lavori al netto del ribasso contrattuale di £. 7,20% (lire sette e centesimi venti per cento).-

-CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL di questo I.A.C.P. nella seduta del 19.4.1969 con delibera n.164.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°) Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £. 493.074.363.- a nette £. 507.074.363.-

ART.3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 7,20% (lire sette e centesimi venti per cento).-

ART.4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART.5°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni trenta da quello stabilito nel contratto principale.-

ART.6°)- I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.7°)- I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di £. 7,20% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.-

ART.8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

ART.9°)- In applicazione dell'art.33, della Legge 14.2.1963 n.60, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

E richiesto io Funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe ventitre sino a questo punto della facciata medesima, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite



dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed  
intelligibile voce alle parti medesime che lo han-  
no riconosciuto su mia richiesta conforme alla lo-  
ro volontà.-

F.to : Ubaldo Vallarino  
" : Corrado Pier Marcello  
" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI -  
\*\*\*\*\*

Esatte lire Duemilaquattrocento - Reg.to il 20/5/1969  
al N.939 - Mod.I^

IL CASSIERE  
f.to ( /firma illeggibile)

IL DIRETTORE  
f.to Rinaldi Dr.Carmelo

Per copia conforme



22 MAG. 1969

FUNZIONARIO ROGANTE  
Avv. Vincenzo Palma

*Vincenzo Palma*