

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

OGGETTO: Art. 147 DPR 554/1999. Provvedimento di somma urgenza per lavori di rifacimento pavimenti e altro su alloggi insistenti sui lotti denominati C/1-2-5 e 6 siti in Brindisi alla Piazza Raffaello – Via Caduti di via Fani, civici 19, 20, 23 e 24.

IMPRESA: IDROTERMICA di PASQUALE DI NOI San Pancrazio Sal.no (Br);
Determina di Aggiudicazione del 20.02.2008 n° 142/08/D.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

L'anno duemilasette, il giorno 28 del Febbraio, in Brindisi – alla Piazza Raffaello, a seguito di preavviso dato, si sono trovati sul luogo dei lavori a farsi, come detto in oggetto, i Signori:

- a) Il sig. Pasquale DI NOI, titolare dell'impresa IDROTERMICA;
- b) Il geom. Rocco CAFORIO – Tecnico Incaricato - dipendente I.A.C.P.

Alla continua presenza degli intervenuti e sulla scorta degli elaborati, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha descritto i lavori da eseguire, indicandone la palazzina oggetto dell'intervento e le quantità, precisando le altre circostanze di fatto, aggiungendo le spiegazioni richieste e constatando che lo stato attuale è tale da consentire l'immediato inizio dei lavori non esistendo impedimento alcuno.

L'appaltatore dichiara di essere perfettamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa, e di accettare con il presente Atto la formale consegna dei lavori di cui trattasi senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Più specificatamente la suddetta Impresa si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal verbale di aggiudicazione:

- 1) il termine per la durata dei lavori è fissato in giorni 45 naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori a partire dal giorno 03 Marzo 2008, pertanto il termine ultimo è il 16/04/2008;
- 2) l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica;
- 3) l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini.

Atto fatto in doppio esemplare, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

PER L'IMPRESA IDROTERMICA
(Sig. Pasquale DI NOI)



IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Rocco CAFORIO)

