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Seduia Consiliare

L'Irm»egsa Luigi Sardella & Figlia da Fasano, del i

FSE‘.‘:: trice dei lavori di costruzione d&gli 3110& PROVVEDIMENTO

fi per Levoratori in Brindisi al Quartiere S.Elia gsoclBN. 4 /= L
L cant.3750 - con nota 3n data 3.4575 ha chiestel APOTTATO N...-witm
g aueztc Istitute il pagamento dei danni di for-

ge mocciore subiti al cantiere in oggetto; a se=| SI /APPROV A
guitc c=1lla bufera di pioggia e vento abbattuta-

ki sulls Cittd nella notte del 30,12:1974.

| L& succetta Impresa , nel far presente che i

danni subiti sono stati constatati dal Direttore
Fecnico cl19I,A.CePs, recatosi prontamente sul
banticre 1la mattina successiva all'evento disastro
Bog nc faito presente che lt'ammontare dei danni
Ei @r-ir: su un importo di sei o sette milioni. E
| In Jirendenza di cid, il Direttore Tecnico i
Eell‘2¢3&C.P. ha provveduto a redigere una detta|-—

liata perizia di constatazione dei danmni, dalla
Auale si evidenzia che i danni stessi subiti dal
L'Impresa ed attribuibili a cause di forza mag-
Eiore , ammontanc a complessive £. 5,500.000= o

v

Questo Consiglio di Amministrazione & invitate
é esprimersi in merito.

I1 Consiglio,

- uditz 1z relazione del Fresidentej

- vists la necta in data 3.1.1975 = protecollate
in arrivo all'IACP con n.290 in data 5.1.1975,
delltTIwpresa Luigi Sardella & Figli da Fasano
~zsecutrice dei lavori di costruzione degli
allogoi per lavoratori in Brindisi - quartiere g =
S.Elia -~ lotto A/1 = cant.31503

.. considerato che con la predetta nota l'Impresa
in riferimento ha chiesto a guesto Istituto

il rimborsc dei danni subiti al eentiere in
argorente a seguito della bufera di vento e
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pioggia abbattutasi sulla Citta nella notte del 30.12.74;

- vista che con la stessa nota 1l'Inpresa in parola ha quantificato in

£.6 -~ 7 milioni circa l'importo dei danni subiti;
egsaminato il verbale di constatazione dei danni, all'uopo redatto dal
Direttore dei lavori, a seguito della ricognizione dallo stesso effettua-
ta sul cantiere danneggiato;
preso atto dei danni elencati in datto verbale;
preso atto, altresl, delltammontare stabilité dal predetto Lirettore dei
lavori di detti dannis
ritenuto di dover accogliere in parte la richiesta dell'Inmpress, determi-
nendo in £.5.500,000=, come stabilito dal direttore dei lavori, ltimporto
¢z corrispondere alla Impraesa in riferimento a titelo ﬁl rlsarc1'nnto
Ganni di forza maggiore} .

nimitd &i voti, esprescsi pﬁlesemente;
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o A/1 ~ cantiere 31
&tto ARpprovay ia perizia per undfi
“tore lavori stessi, @ segui
tto;
Nidy, 1IN £4.5.50C.C00= 1timportc de coOr-
0Lo di risarciment ani sbkbitl &
acbattntazi sul cazntiere in cggette
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